

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

5.6.2018

Sivu

1

Aika Tiistai 5.6.2018 klo 8.03 - 9.00

Paikka Botniahalli

OSALLISTUJAT

Mathias Skytte
Mika Mäkisalo
Sari Ala-Heikkilä
Peter Back
Rosmarie Finne
Tapio Osala
Pasi Roimela
Päivikki Saukko
Linda Ahlbäck
Matti Vahtera

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

Michael Lyyski
Päivi Tuominen
Tommi Pullola
Joel Johansson

johtaja
sihteeri
hallipäällikkö
Sweco PM Oy 77 §, klo 8-8.30

Allekirjoitukset



Mathias Skytte
Puheenjohtaja



Päivi Tuominen
Sihteeri

PÖYTÄKIRJAN
TARKASTUS

Paikka ja aika: 21. / 6 2018 Botniahalli

Pöytäkirjan
tarkastajiksi
valittiin



Mika Mäkisalo



Peter Back

PÖYTÄKIRJA
KÄSITTÄÄ

Pykälät
76-78

Yhteensä
3

Sivua
5

PÖYTÄKIRJA YLEI-
SESTI NÄHTÄVÄNÄ

Paikka ja aika: Botniahalli 21.6.2018

Todistaa



Otteen oikeaksi

todistaa

Liitteenä valitusosoitus.



KUNTAYHTYMÄ VAASAN-
SEUDUN AREENAT
Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä
5.6.2018

Sivu
2

Kokouksen laillisuus
Pöytäkirjantarkastajat

Asiat

76 §	ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN	3
77 §	VAASAN SÄHKÖ AREENAN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN AIKATAULUTUS	4
78 §	MUUT ASIAT.....	5

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

5.6.2018

Sivu

3

76 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Johtaja Michael Lyyski

Hyväksytään kutsun mukana tullut esityslista.

Päätös Hyväksyttiin.

PB

MM

77 § VAASAN SÄHKÖ AREENAN PERUSKORJAUKSEN JA LAAJENNUKSEN
AIKATAULUTUS

Hallipäällikkö Tommi Pullola

Vaasa Arena, peruskorjaus ja laajennus-projektin suunnittelu on edennyt rakennuslupavaiheeseen. Rakennusluvan alustava käsittely on 06/2018. Suunnittelu etenee siten, että suunnitelmat ja muut hankinta-asiakirjat ovat valmiina hankintaa varten 30.6.2018. Varsinainen hankinta (urakkakilpailutus) käynnistetään 08/2018.

Kilpailutus suoritetaan EU-kynnsisarvona ylittävänä hankintana avoimella menettelyllä. Hankkeen urakkamuoto on kokonaisurakka. Kokonaisurakoitsijalle tulee antaa riittävä valmistumisaika töiden suorittamiseen. Tämä tarkoittaa, että tarkoituksenmukainen aikataulu, jolla saavutetaan hallittu rakennusprosessi on alla esitetyn mukainen:

1. Hankinta ja kilpailutus 08-11/2018
2. Urakoitsijan tuotantosuunnittelu ja töiden suunnittelu 12/2018-03/2019
3. Valmistelevat toimenpiteet nykyisen kilpahallin puolella 04/2019-08/2019
4. Laajennuksen runkotyöt 09/2019-03/2019
5. Kilpahallin muutostyöt (mm. katon vaihto) 04/2020-12/2020

Tällä aikataulurungolla annetaan myös hyvät edellytykset urakoitsijan työn suorittamiselle.

Johtaja Michael Lyyski

Hallitus hyväksyy esitetyn aikataulun Vaasan Sähkö Arenan peruskorjauksen ja laajennuksen aikatauluksi ja merkitsee tiedoksi projektipäällikkö Joel Johanssonin esityksen hankkeesta.

Päätös Hyväksyttiin.

KUNTAYHTYMÄ VAASAN-

SEUDUN AREENAT

Yhtymähallitus

Kokouspäivämäärä

5.6.2018

Sivu

5

78 § MUUT ASIAT

1. BOTNIAHALLIN ULKOTEKONURMEN TILANNE

Asennustyöt käynnissä 1.6.-18.6.2018

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt hankkeelle valtionavustusta 45 000 €.

Johtaja Michael Lyyski

Merkitään tiedoksi.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

2. KUNTAYHTYMÄN JOHTAMISMALLI

Johtaja Michael Lyyski antoi hallitukselle selityksen kuntayhtymän toiminnasta ja käynnissä olevista hankkeista.

Päätös Merkittiin tiedoksi.

PB

MM

VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 76 §, 78 §
	HLL 5 §:n 2 mom. ja 13 § / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja valitusaika	Kunnallisvalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 77 § Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43 PL 204 65101 VAASA Hallintovalitus: Pykälät, valitusviranomainen, osoite ja postiosoite Valitusaika 30 päivää, muutoksenhaussa markkinaoikeuteen 14 päivää, alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
Valituskirja	Valituskirjassa on ilmoitettava - valittajan nimi, ammatti, asuinunta ja postiosoite - päätös, johon haetaan muutosta - miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähettimen välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Valitusasiakirjat on toimitettava ¹⁾ : nimi, osoite ja postiosoite Pykälät

¹⁾ Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle

Liitetään pöytäkirjaan.

PB

MM